集成第三方在线ppt、word评估

费用评估

总计:一次性费用:11w+4.78w= 15.7w ,每月带宽费用:4800元/月 (初期按60并发算)

• 第三方方案购买费用: 11w (对方报价),支持 200 并发(可扩容,扩容费用另算)

• 硬件及相关配套费用:

○ 服务器: 32核、128G内存 4.78w / 每台

服务器托管费用: 8000/年/台 (帯宽买得多,托管费可免)

。 **带宽费用**: 0.8M/秒/人60(并发) = 48M (100元/M/月) = 4800元/月

任务评估

- 第三方方案合同谈判 —— 邓龙生负责跟进 4.27 完成
 - 。 确定合作方式、费用
 - 。 确定交付完成日期(对方初步评估3天工作量)
 - 。明确双方职责

最晚 5.5 前一定调试部署完毕

- 硬件资源 陈浩负责跟进 4.27完成
 - 。 硬件资源购买

- 。 硬件资源部署
- 4.27 完成购买、4.28 可完成部署
- 确定业务方详细业务场景 —— 邓龙生负责跟进
- 4.28 可完成部署
- 开发测试 —— 陈浩负责跟进
 - 。 业务开发
 - 权限控制模块
 - 5天/人
 - 资源上传模块
 - 4天/人
 - 对接word、ppt在线服务
 - 7天/人
 - 。测试
 - 2天/2人
- 5.15 完成系统上线

风险评估

• 第三方推进进度不可控

- 。 合同明确交付日期
- 服务器资源到位时间
 - 。 多联系几家服务器供应商
- 开发过程中的技术坑
 - 。 主要为与第三方服务提供商上的技术对接,多沟通,多咨询